„Usługi Inspektorów nadzoru nad kontraktami 29-37” 

 Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych – drugie postępowanie”
1. Definicje 
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszym dokumencie jest, z zastrzeżeniem niżej wymienionego terminu, zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej ustawa pzp. 
	Zamawiający 
	Gmina Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły.

	Wykonawca 
	oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 


	Inspektor 
	oznacza Wykonawcę wybranego do realizacji niniejszej Umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego; 

	Umowa 
	oznacza Umowę pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, dla niniejszego postępowania – Inspektorem; 

	Roboty 
	oznaczają wszelkie roboty stałe i roboty tymczasowe, które mają zostać wykonane lub zostały wykonane (włączając w to projektowanie) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych – trzecie postępowanie” (nr ref: PN/01/2020), objętego Umową o roboty budowlane, która zostanie zawarta przez Zamawiającego . 

	Personel Inspektora 
	oznacza personel Wykonawcy – zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w skład którego wchodzą osoby wskazane w wykazie osób, inni specjaliści (personel wspierający) oraz pozostały personel zatrudniony przez Inspektora do realizacji niniejszej Umowy; 

	Personel Wykonawcy 
	oznacza cały personel wykonawcy realizującego zamówienie na roboty budowlane;  

	Personel 
Zamawiającego
	oznacza wszystkich pracowników Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości Inspektora jako zatrudniony przez Zamawiającego;


W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się także do liczby mnogiej. 
2. Informacje ogólne 
1) Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług doradczych oraz czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim na etapie przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacji robót, a także okresu rękojmi i gwarancji jakości, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmującego realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne oraz centrum usług społecznościowych – trzecie postępowanie”. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót objętych zadaniem inwestycyjnym, w związku z czym dokumentacja powyższa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu właściwym dla ogłaszania zamówień publicznych:

http://www.bip.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=395&id=1934. 
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zadania inwestycyjnego zostały wykonane zgodnie z niniejszą SIWZ, Projektem Umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia wykonawcy robót m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przestrzegania przepisów ustawy pzp, zwłaszcza w zakresie udzielania zamówień podobnych (zamówienia udzielane na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy pzp lub zamówień dodatkowych dla robót budowlanych i usług.
2) Miejsce świadczenia usługi 
Usługi w ramach niniejszej Umowy wykonywane będą na terenie budowy znajdującym się na terenie obiektu zlokalizowanego w centralnej części miejscowości Ujsoły, powiat żywiecki, woj. śląskie. Istniejący zdegradowany obiekt objęty inwestycją zlokalizowany jest na następujących działkach: 6908. 6907/1, 6909.  
3  Termin wykonania zamówienia 
1. Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia tych robót, tj. w okresie do dnia 30 kwietnia 2022 roku, przyjmując następujące terminy:

1)  
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia – do dnia 31 grudnia 2020 roku;

2) 
wykonanie robót budowlanych oraz oddanie obiektu do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 31 marca 2022 roku,

3)  
okres rozliczeniowy robót – 30 dni;
4)  
okres gwarancji jakości dla robót – 60 miesięczny okres gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do rozpoczęcia realizacji zamówienia nie później niż w terminie 5 dni liczonych od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu dokumentów do momentu ostatecznego rozliczenia umowy).
Wykonawca usług Inspektorów Nadzoru pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego w szczególności w celu uczestniczenia w trakcie dokonywania przez Zamawiającego odbioru obiektu, będącego przedmiotem Umowy o roboty budowlane, po upływie okresu rękojmi za wady obiektu oraz w celu wspieranie działań Zamawiającego w okresie gwarancji jakości udzielonej dla robót budowlanych przez wykonawcę robót, w szczególności w celu uczestniczenia w czynnościach zgłaszania wad, odbiorów pogwarancyjnych, odbiorów po usunięciu wad. 
Z tytułu realizacji usług w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych dla robót, nad którymi nadzór pełnił) Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a koszty realizacji usług nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych dla robót uznaje się za wliczone w wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy w okresie nadzoru nad robotami. 

4. Wytyczne odnośnie realizacji Umowy. 
1)   Realizacja niniejszej Umowy powinna być zgodna z:  
1) wymaganiami ustawy prawo zamówień publicznych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jak również z SIWZ na roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego na roboty budowlane; 
2) wymaganiami polskiego prawa; 
3) wymaganiami Zamawiającego; 
4) posiadanymi przez Zamawiającego dokumentami, tj. Projektem Budowlanym, pozwoleniem na budowę wydanym przez właściwy organ, innymi pozwoleniami wydanymi w sprawie; 
Realizacja niniejszej Umowy powinna: 
1) zapewnić prawidłową realizację Robót;  
2) umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację (zgodną z decyzjami administracyjnymi) przedmiotu zamówienia na roboty przez Zamawiającego tak w okresie zgłaszania wad, jak i po jego zakończeniu. 
2) Cele szczegółowe Umowy: 
Usługi Inspektora nadzoru będą obejmowały w szczególności: 
1) dokonywanie weryfikacji dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawcę inwestycji;

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, robót uzupełniających, dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) sporządzanie w razie potrzeby rysunków i szkiców roboczych dla rozwiązań zamiennych, uzupełniających i dodatkowych związanych z prawidłową realizacją zadania oraz uzyskanie dla nich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień;

5) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i rozwiązań instalacyjnych;

6) rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do wbudowania oraz ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

7) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej nowej rejestracji;

8) przygotowanie i udział w czynności komisji odbioru gotowych obiektów budowlanych;

9) udział w przekazywaniu gotowych obiektów do użytkowania;

10) przygotowanie wspólnie z Zamawiającym ewentualnych protokołów konieczności dla robót zaniechanych i dodatkowych, zamówień podobnych lub na zmianę terminu realizacji umowy;

11) dokonywanie uzgodnień na budowie w razie takiej konieczności;

12) prowadzenie narad.
Zakres usług obejmuje także świadczenie usług Inspektorów Nadzoru, w ramach ustalonego umową wynagrodzenia, nad wszelkimi zamówieniami udzielanymi wykonawcy robót budowlanych zamówieniami podobnymi lub zamówieniami dodatkowymi na roboty budowlane, udzielonymi w celu prawidłowej realizacji Umowy o roboty budowlane w czasie realizacji niniejszej Umowy, o ile nastąpi konieczność zwarcia tego typu umów. 
5. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań. 
1) Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora 
Inspektor (Wykonawca Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego) w ramach podstawowych obowiązków przy realizacji procesu inwestycyjnego powinien między innymi  
1) zapoznać się z pełną dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem Projektów Budowlanych, związanych z procesem inwestycyjnym, jakie są w posiadaniu Zamawiającego i zgłosić ewentualne uwagi do dokumentacji; 
2) opracować raporty i przedłożyć je Zamawiającemu w terminach zgodnie z pkt 2 poniżej;
3) udział i udzielanie pomocy Zamawiającemu podczas składania wniosków o płatność.

2) Raporty 
Inspektor w ramach prowadzenia sprawozdawczości i raportowania procesu inwestycyjnego realizowanego zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany między innymi:
1. Przedkładać Raporty Okresowe z wykonywania niniejszej umowy każdorazowo w terminie 14 dni od daty zakończenia danego okresu rozliczeniowego, o których mowa w § 6 ust. 1 Projektu Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
W Raportach Okresowych należy w szczególności zawrzeć: 

a)  
opis czynności podjętych przez Inspektora w danym okresie sprawozdawczym, wraz z dokumentacją fotograficzną obejmującą postęp robót, w tym w szczególności w zakresie robót zanikowych;

b)  
opis zamówienia/zamówień na roboty, zakres rzeczowy, efekt (jeżeli dotyczy) rzeczowy, ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny w danym okresie sprawozdawczym;  

c)  
kopie protokołów częściowego odbioru robót w danym okresie sprawozdawczym;
d)  
rozliczenie częściowe Robót zatwierdzone przez Zamawiającego w danym okresie sprawozdawczym;

e)  
opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu realizacji (jeżeli dotyczy) w danym okresie sprawozdawczym;
f) 
wykaz Sił Wyższych (jeżeli dotyczy) oraz nieprawidłowości i poczynionych działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, w danym okresie sprawozdawczym;
g)  
wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwiązania, w danym okresie sprawozdawczym;

h)  
wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych (jeżeli dotyczy) w danym okresie sprawozdawczym.
Raporty Okresowe wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2. Przedłożyć Raport z Rozliczenia wykonania Umowy na roboty Budowlane po zakończeniu rzeczowej realizacji Robót i po zakończeniu rozliczenia Robót, w terminie 14 dni po dokonaniu weryfikacji przez Wykonawcę końcowego rozliczenia robót budowlanych oraz dokonaniu zatwierdzenia przedmiotowego rozliczenia przez Zamawiającego. Raport z Rozliczenia będzie podsumowaniem wraz z analizą realizacji zamówienia na roboty budowlane, dla którego będzie wystawiony. 
W Raporcie z Rozliczenia należy w szczególności zawrzeć: 

a)  
opis zamówienia/zamówień na roboty, zakres rzeczowy, efekt (jeżeli dotyczy) rzeczowy, ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny;
b)  
kopie protokołów odbioru robót;
c)  
dokumentację powykonawczą dla robót; 

d)  
rozliczenie Robót zatwierdzone przez Zamawiającego;

e)  
opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu realizacji (jeżeli dotyczy);
f) 
wykaz decyzji, pozwoleń i innych wymaganych dla poprawnej eksploatacji robót;

g)  
wykaz Sił Wyższych (jeżeli dotyczy) oraz nieprawidłowości i poczynionych działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy; 

h)  
wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwiązania;

i)  
wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych;

j)  
pełną dokumentację fotograficzną z realizacji zamówień na roboty (o ile dotyczy).
Raport z Rozliczenia dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Przedłożyć Raport Końcowy po zakończeniu realizacji Umowy na roboty, w terminie 14 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych dla robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego, nadzorowanego przez Wykonawcę. 
Raport Końcowy będzie kompleksowym podsumowaniem wraz z analizą realizacji zamówienia na roboty budowlane, dla którego będzie wystawiony. W Raporcie Końcowym należy w szczególności zawrzeć: 
a)  
opis zamówienia/zamówień na roboty, zakres rzeczowy;

b)  
opis działań Inspektora podjętych w okresie rękojmi i gwarancji dla robót ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych wad i sposobu ich usunięcia;
c)  
wykaz z rozliczenia i/lub zwrotu odpowiednich gwarancji wykonawcy Robót;  
d)  
kopie protokołów odbioru Robót po upływie rękojmi po upływie okresu gwarancyjnego; 
e)  
raporty z prób końcowych i eksploatacyjnych (jeśli dotyczy); 
f)  
wykaz spraw spornych zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych dla Robót i sposobu ich rozwiązania;
g)  
wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych – jęli były prowadzone w okresie rękojmi i gwarancji dla Robót;
h)  
dokumentację fotograficzną z realizacji czynności usuwania wad lub usterek.
Raport Końcowy powinien dla swojej ważności zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 
3) Monitoring 
Monitoring i ocena zamówienia na roboty budowlane i Umowy na świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego prowadzone będą przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  
4) Szczegółowy zakres zadań Inspektora w okresie realizacji: 
Nadzór Inwestorski działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, rozliczenia finansowego, sprawozdawczości, monitoringu wykonania zamówienia na roboty budowlane. Inspektor w ramach podstawowych zadań przy realizacji procesu inwestycyjnego jest zobowiązany między innymi do: 
1) przyjmowania, analizowania, weryfikowania Projektów budowlanych i/lub Projektów wykonawczych i/lub dokumentacji powykonawczych i innych dokumentów związanych z projektowaniem robót (jeżeli dotyczy), sporządzonych przez wykonawcę robót;  
2) inicjowania i prowadzenia rad technicznych na Terenie Budowy odbywających przynajmniej raz w miesiącu oraz prowadzenia rejestru rad technicznych, sporządzania raportów z rad technicznych i przekazywania kopii raportów uczestnikom rad technicznych;  
3) opiniowania podwykonawców zgłaszanych przez wykonawcę robót, jeśli takie wskazanie jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zatwierdzania ich; w przypadku nie uzyskania zgody Zamawiającego, przedstawienia wykonawcy robót odpowiedniego pisemnego uzasadnienia odmowy zatwierdzenia; 
4) weryfikacja osób przebywających na terenie budowy ze szczególnym obowiązkiem weryfikacji prawa podwykonawcy do realizacji robót oraz obowiązkiem niedopuszczenia do realizacji Robót przez podwykonawcę niezgłoszonego lub niezaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego;

5) polecania powiadomieniem wykonawcom robót wykonania robót tymczasowych i/lub zmian w robotach po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;  
6) zatrudnienia odpowiedniej liczby inspektorów nadzoru budowlanego o odpowiednich do nadzorowanych robót specjalnościach, zgodnie z wymogami polskiego prawa budowlanego;
7) wskazania głównego inspektora nadzoru budowlanego jako koordynatora działań w zakresie nadzoru budowlanego spośród inspektorów nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym, przy czym główny inspektor nadzoru budowlanego i inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wymagania określone przepisami polskiego prawa budowlanego. 
8) prowadzenia nadzorów robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 prawa budowlanego) z uwzględnieniem terminów i sztuką budowlaną, pełnienia wszystkich obowiązków związanych z tymi zadaniami, w sposób zapewniający jak najlepsze ich wykonanie, a w szczególności: 
a)  
reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentami Zamawiającego i/lub warunkami realizacji zamówienia, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b)  
kontrolowanie jakości robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń oraz zapobieganie użyciu wadliwych materiałów lub materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
c)  
sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót oraz dostaw włączając w to sieci, instalacje i urządzenia techniczne oraz branie udziału w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania; 
d)  
potwierdzanie ilości wykonanych robót oraz kwot do wypłaty w ciągu 3 dni roboczych od złożenia rozliczenia przez wykonawcę robót;  
e)  
w przypadku stwierdzenia wad - nadzorowanie ich usunięcia;  
f)  
wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczących robót; 
g)  
sprawdzanie zestawień wykonanych robót przedkładanych przez wykonawcę robót; 
8) wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne; 
9) wydawanie w imieniu i w porozumieniu z Zamawiającym stosownych protokołów odbioru robót;  
10) koordynowania i pomagania wykonawcy robót lub Zamawiającemu w uzyskaniu obowiązujących uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie; 
11) analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej; 
12) bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu inwestycji lub kosztów eksploatacyjnych inwestycji lub na opóźnienie realizacji robót i przekazania inwestycji do użytkowania; 
13) Zamawiający może żądać od Inspektora przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, w tym dodatkowe koszty eksploatacyjne, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Inspektor przedstawi to oszacowanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
14) doradzanie Zamawiającemu rozwiązania lub kroków, jakie winny być podjęte w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub problemów;  
15) przeciwdziałanie wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót;  
16) monitorowanie i analizowanie postępu robót; 
17) inicjowanie i/lub rekomendowanie i/lub polecanie i/lub analizowanie i/lub zatwierdzanie zmian w realizowanych robotach budowlanych lub w sposobie realizacji robót;  
18) doradzanie Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy i kosztów eksploatacyjnych w przyszłości; 
19) sprawowania nadzoru w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu wykonawcy stosownie do warunków realizacji zamówienia na roboty i w stosunku do danych zawartych w harmonogramie wykonawcy robót; 
20) kontrolowanie terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty;  
21) przeprowadzania regularnych inspekcji terenu budowy oraz testów w celu kontroli jakości stosowanych i lub dostarczanych materiałów, maszyn, urządzeń oraz wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami realizacji umowy o roboty, Zamawiający wymaga, aby inspekcje Terenu budowy odbywały się nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zaoferować większą ilość inspekcji, w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 7.00 do 16.00. Jak również Zamawiający wymaga zapewnienia obecności głównego inspektora nadzoru inwestorskiego  na terenie budowy co najmniej przez 1 godzinę w ramach inspekcji, a w przypadku konieczności świadczenia usług nadzoru niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, również w innych godzinach lub dniach oraz obecności pozostałych inspektorów nadzoru w zakresie dostosowanym do realizacji robót budowlanych w danej branży. Powyższe weryfikowane będzie poprzez podpisywanie każdego dnia świadczenia usług nadzoru na terenie budowy przez głównego inspektora nadzoru inwestorskiego, listy obecności znajdującej się w siedzibie Zamawiającego lub wpisem w Dzienniku Budowy. 
22) zatwierdzania dostarczanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zamówienia na roboty; 
23) analizowania i zatwierdzania sporządzanych przez wykonawcę robót instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji; 
24) prowadzenie ewidencji usterek i wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia dla zamówienia na roboty budowlane. 
25) nadzorowania i brania czynnego udziału w próbach przedodbiorowych, odbiorowych, końcowych i eksploatacyjnych; 
26) wystawiania świadectwa przeprowadzenia próby lub uznania świadectwa wystawionego przez wykonawców; 
27) przygotowanie końcowej inspekcji i wydania protokołu końcowego odbioru robót, listy usterek i innych dokumentów nie wyszczególnionych w umowie na roboty i umowie na usługi zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym; 
28) zapewnienie przestrzegania harmonogramów dla terminowego wykonania robót oraz planów płatności; negocjowania i rekomendowania Zamawiającemu propozycji stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zmiany i/lub planów płatności;  
29) przeprowadzania pomiarów ilości i jakości robót, dostaw i usług oraz na żądanie Zamawiającego ich oceny finansowej;  
30) potwierdzania ilości i ceny zużytych przez wykonawcę robót mediów (energia elektryczna, woda itp.) w przypadku korzystania z mediów udostępnianych przez Zamawiającego; 
31) podejmowanie działań dla polubownego rozstrzygania sporów; 
32) sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów stosownie do postanowień umowy o roboty oraz stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących; 
33) fachowego doradzania i świadczenia stałych usług konsultacyjnych na rzecz Zamawiającego; 
34) wykonywania, w uzgodnieniu lub na żądanie Zamawiającego, wszelkich czynności nie wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w umowie o roboty jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia i zabezpieczenia interesów Zamawiającego w ramach realizacji zamówienia;  
35) udzielania, wyjaśnień wykonawcy robót w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we właściwych dokumentach oraz pełnienia roli rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów; 
36) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawcę robót lub Inwestora oraz dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; 
37) zapewnienia działań logistycznych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy; 
38) zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztów związanych z delegacjami, podróżami, itp. personelu Inspektora; 
39) wyposażenia personelu Inspektora w narzędzia niezbędne dla należytego wykonania niniejszej Umowy; 
40) przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawiania błędów dokumentacji projektowej; 
41) kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót; 
42) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
43) przyjmowania wystąpień wykonawcy robót zawierających żądanie dodatkowej zapłaty oraz wydawanie wykonawcy robót dyspozycji co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć po porozumieniu z Zamawiającym; 
44) w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność wydawania dyspozycji o odsłonięciu ukończonych robót lub ich usunięciu, bądź zastąpienia właściwym materiałem, w tym wykonaniem innych prac;  
45) kontrola realizacji warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji bądź uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji; 
46) przekazania wykonawcy robót terenu budowy przy udziale Zamawiającego; 
47) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w związku z realizacją niniejszego zamówienia na roboty budowlane; 
48) weryfikacja rozliczenia finansowego pośredniego zamówienia na roboty budowlane; 
49) weryfikacja końcowego rozliczenia finansowego zamówienia na roboty budowlane; 
50) przygotowanie w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę robót oraz udostępnione przez Zamawiającego dwóch egzemplarzy dokumentacji koniecznej do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy przed organami wydającymi decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
6. Wzajemne zobowiązania Stron. 
1) Zobowiązania Zamawiającego 
1) Zamawiający przekaże posiadane dokumenty Zamawiającego wybranemu Inspektorowi, w szczególności: 
a)  
decyzje administracyjne i inne niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące robót, 
b)  
dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz planowane koszty robót budowlanych w szczególności przedstawione przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane kosztorysy ofertowe, 
c)  
wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego obowiązków, będące w posiadaniu Zamawiającego, których przekazanie nie naruszy interesu Zamawiającego, 
d)  
informacje o znanych Zamawiającemu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizacje Umowy; 
2) Zamawiający (w miarę możliwości) zapewni wsparcie i wyjaśnienia ze strony projektantów w zakresie posiadanych dokumentów Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego; 
3) Zamawiający udzieli pomocy i wsparcia we wszystkich sprawach formalnych i administracyjnych, tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli odpowiednich upoważnień Inspektorowi; 
4) Zamawiający udzieli wszelkiej pomocy w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz zamówienia na roboty; 
5) Zamawiający udzieli pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z realizacją zamówienia.
2) Zobowiązania Inspektora. 
1) Inspektor będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy: 
a)  
podejmowane przez Inspektora decyzje w świetle warunków właściwych dla realizacji zamówienia na roboty wymagają zgody Zamawiającego oraz 
b)  
podejmowane przez Inspektora decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z warunkami umowy na roboty, ale w ocenie Inspektora mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności będą mogły spowodować zwiększenie cen umownych i/lub przedłużenie czasu na ukończenie robót. 
2) Inspektor jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad wykonywania zawodu i błędów w sztuce. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor.  
3) Inspektor nie będzie miał prawa: 
a)  
wnosić samodzielnie poprawek do umowy o roboty; 
b)  
zwolnić żadnej ze stron umowy o roboty z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z realizacji umowy o roboty. 
W przypadku gdy jest to wymagane przez Zamawiającego, Inspektor wyrazi zgodę na dostęp upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do Terenu Budowy i poinformuje o wydanych upoważnieniach wykonawcę robót z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym swobodny dostęp przedstawicieli Zamawiającego do Terenu Budowy.  
3) Personel Inspektora. 
Umowa niniejsza musi być wykonywana zgodnie z prawem polskim. Inspektor winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów kluczowych – inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów specjalistów branżowych, posiadających stosowną wiedzę, odpowiednią praktykę i zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy. 
Zaproponowani inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wszystkie kryteria wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego).  
4) Kluczowi Specjaliści  
Osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do Wymagań Zamawiającego sformułowanych SIWZ. 
5) Pozostały Personel wspierający Inspektora. 
Inspektor zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez wyżej wymienionych Kluczowych Specjalistów w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na terenie budowy z personelem Zamawiającego, personelem wykonawcy robót. 
Życiorysy zawodowe specjalistów innych niż Specjaliści Kluczowi i pozostałego Personelu Inspektora nie są badane przed podpisaniem Umowy i nie powinny być one włączone do Oferty. 
Inspektor dobierze i wynajmie/ zatrudni innych specjalistów zgodnie z własnym uznaniem i wymaganiami, jakie będą wynikać w trakcie realizacji zamówienia na roboty. 
Cały Personel Inspektora musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów z Zamawiającym i wykonawcą robót w przypisanych im obowiązkach. 
6) Obowiązki Inspektora wobec Personelu Inspektora 
Inspektor zobowiązany jest:  
1) opłacić specjalistów zatrudnionych dla świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy;  
2) zapewnić regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami; 
3) zapewnić Personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży lokalnych;  
4) zapewnić obsługę administracyjną;  
5) Inspektor jest odpowiedzialny za organizację zakwaterowania wraz z pokryciem jego kosztów dla Personelu Inspektora ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich kluczowych specjalistów. Koszty zakwaterowania powinny być ujęte w cenie zawartej w Formularzu oferty. 
 [image: image1.jpg]Fund ; & i j
2 f— Rzeczpospolita jj Slqskie. s -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




1 
Tom III SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia 

[image: image1.jpg]